

Утверждено:
директор МБОУ «Цвиллингская СОШ»
В.К. Жакупова
Приказ № 66/к от 13.11.2020

Дорожная карта по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «Цвиллингская СОШ»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. (п.2, статья 2).

Образовательные программы подлежат приведению в соответствие с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) не позднее 1 сентября 2021 года, а также требованиям приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (в редакции приказа № 655 от 20.11.2020 г.),

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результаты освоения программы воспитания – это личностные результаты.

Личностные результаты определяются как:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;
- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
- система значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;
- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ «Цвиллингская СОШ» в составе ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ «Цвиллингская СОШ» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «ЦВИЛЛИНГСКАЯ СОШ»**

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, проведение педагогического мониторингового исследования (ноябрь 2020 года).

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (ноябрь 2020 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, совет обучающихся, совет родителей (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана ВР на 2022/2023 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА
«ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ «ЦВИЛЛИНГСКАЯ СОШ»**

№ п/п	Наименование целевого направления по реализации проекта			Срок реализации		Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Дата нач.	Дата оконч.		
Организационно-управленческое обеспечение						
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Ноябрь 2020	Ноябрь 2020	Директор школы	
2	Исследование социокультурного пространства МБОУ «Цвиллингская СОШ»	Аналитическая справка	Ноябрь 2020	Ноябрь 2020	Зам. директора по ВР	
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей(законных представителей)	Анкетирование	Ноябрь 2020	Ноябрь 2020	социальный педагог	
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, доп. образования	Ноябрь 2020	Май 2021	Зам. директора по ВР	
5	Проведение педагогического мониторингового исследования по	Аналитическая справка	Декабрь 2020	Декабрь 2020	Зам. директора по ВР, социальный педагог	

	направлениям: - педагогическое управление воспитательным процессом; -уровень воспитанности обучающихся; -эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; -участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи				
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020	Апрель 2021	Рабочая группа
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	Ноябрь 2020	Ноябрь 2020	Зам. директора по ВР
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	Декабрь 2020	Февраль 2021	Зам. директора по ВР
6.3	Раздел 2 «Проект содержательной части программы»	Проект содержательной части программы	Январь 2021	Февраль 2021	Рабочая группа
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021	Апрель 2021	Зам. директора по ВР
6.4.1	Инвариантные модули: -«Классное руководство»; -«Школьный урок»; -«Курсы внеурочной деятельности»; -«Работа с родителями (законными представителями)»; -«Самоуправление»; -«Профориентация»	Проект содержательной части программы	Февраль 2021	Апрель 2021	Рабочая группа

6.4 2	Вариативные модули: -«Ключевые общешкольные дела»; -«Детские общественные объединения»; -«Школьные медиа»; -«Экскурсии, экспедиции, походы»; -Организация предметно- эстетической среды»	Проект содержатель ной части программы	Март 2021	Апрель 2021	Рабочая группа
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержатель ной части программы	Апрель 2021	Май 2021	Зам. директора по ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарны й план ВР школы на 2021/2020уч. год	Май 2021	Июнь 2021	Рабочая группа
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ «Цвиллингская СОШ»	Протокол заседания пед. совета	Май 2021	Май 2021	Зам. директора по ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол общешколь ного род. собра ния	Май 2021	Май 2021	Зам. директора по ВР
10	Обсуждение проекта программы воспитания с Советом школы	Протокол заседания Совета школы	Май 2021	Май 2021	Зам. директора по ВР
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями Совета школы и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021	Май 2021	Зам. директора по ВР

Нормативно-правовое обеспечение					
1 2	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ «Цвиллингская СОШ» по реализации программы воспитания	Локальные акты	Май 2021	Май 2021	Зам. директора по ВР
1 3	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Директор школы
Кадровое обеспечение					
1 4	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	Зам. директора по ВР, УР
1 5	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ «Цвиллингская СОШ»	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Рабочая группа
1 6	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор школы

17	Совершенствование системы стимулирования мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020	Май 2021	Директор школы
Информационное обеспечение					
18	Размещение проекта программы воспитания в МБОУ «Цвиллингская СОШ» на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021	Июнь 2021	Зам. директора по ВР
19	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ «Цвиллингская СОШ», на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Зам. директора по УР
20	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2022/2023 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021	Июнь 2021	Зам. директора по ВР
Мониторинг					
21	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений	Ноябрь 2020	Февраль 2021	Рабочая группа
22	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Зам. директора по ВР

Финансовое обеспечение					
2 3	Осуществление финансового обеспечен ия за счет средств местного и федерального бюджета (при условии финансирования)	Финансовый отчет	В течение учебного года		Директор школы
2 4	Соискание грантов, привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года		Директор школы
Материально-техническое обеспечение					
2 5	Укрепление материально- технической базы МБОУ « Цвиллингская СОШ»» для реализации программы	Аналитическ ая справка	Декабрь 2020	Июнь 2021	Директор школы